

【天塩町】 令和4年度 建設等工事の発注見通し

令和4年4月6日

整理 番号	工事の名称	場所	施設所管課	工期(当初)		種別 (工種)	工事概要		入札及び 契約の方法	金額 区分	入札を行う時期	
				着手	完成		当初	変更			当初	変更(実施)
1	円山線栄農橋補修工事	字オヌプナイ	建設課	5月	11月	土木一式	伸縮装置取替・橋面防水工・ 橋面舗装				5月	
2	更岸5線14号橋架換工事	字更岸	建設課	8月	翌年2月	土木一式	旧橋撤去・下部工・護岸工				8月	
3	道路区画線引工事	町内一円	建設課	5月	7月	塗装	実線5,000m、破線2,000m				5月	
4	防雪柵取付取外工事(1工区)	字更岸	建設課	10月	翌年3月	土木一式	設置箇所:5箇所 施工延長:508m				10月	
5	防雪柵取付取外工事(2工区)	字更岸	建設課	10月	翌年3月	土木一式	設置箇所:5箇所 施工延長:508m				10月	
6	量水器取替工事その1	市街地区	建設課	4/1	11/25	管	量水器取替工事φ13mm 109個				3月	
7	量水器取替工事その2	市街地区	建設課	4/1	11/25	管	量水器取替工事φ13mm 99個				3月	
8	天塩クリーンセンター建築改修工事	字川口 1464番地の48	建設課	5月	翌年3月	建築	外壁塗装・屋根防水・建具改修				5月	
9	天塩クリーンセンター機械設備更新工事	字川口 1464番地の48	建設課	5月	翌年3月	機械	ポンプ井攪拌機				5月	
10	新川団地1号棟解体工事	川口	建設課	6月	8月	解体	公営住宅1棟4戸の解体 (CB造平屋建)				6月	
11	新川団地13号棟解体工事	川口	建設課	6月	8月	解体	公営住宅1棟4戸の解体 (CB造平屋建)				6月	
12	新川団地14号棟解体工事	川口	建設課	6月	8月	解体	公営住宅1棟4戸の解体 (CB造平屋建)				6月	
13	天塩町役場庁舎耐震改修	新栄通8丁目 1466番地の113	総務課	5月	翌年3月	建築	耐震ブレース設置・議場・塔 屋減築				5月	
14	天塩町役場庁舎エレベーター設置工事	新栄通8丁目 1466番地の113	総務課	8月	翌年3月	建築	エレベーター設置工事				8月	
15	天塩町役場庁舎正面玄関改修工事	新栄通8丁目 1466番地の113	総務課	8月	翌年3月	建築	自動ドア改修				8月	
16	天塩町職員住宅外壁改修工事	天塩町字天塩	総務課	5月	7月	建築	外壁張替				5月	
17	天塩町立病院高圧受電設備改修工事	天塩町字川口	病院	4月	翌年2月	電気	高圧受電設備(キューピクル) 改修				4月	
18	天塩町立病院職員住宅B棟屋根・外壁塗装工事	天塩町字川口	病院	5月	7月	建築	屋根・外壁塗装				5月	