

【天塩町】令和7年度 建設等工事の発注見通し

令和7年6月1日

整理 番号	工事の名称	場所	施設所管課	工期(当初)		種別 (工種)	工事概要		入札及び 契約の方法	金額 区分	入札を行う時期	
				着手	完成		当初	変更			当初	変更(実施)
1	産土東3線横断管改修工事	天塩町字ウブシ	建設課	4月	7月	土木一式	高耐圧ポリエチレン管 直径800ミリ 延長15m				4月	R7.4.7
2	産土北1号線横断管改修工事	天塩町字ウブシ	建設課	4月	8月	土木一式	高耐圧ポリエチレン管 直径1500ミリ 延長15m				4月	R7.4.7
3	更岸3線・更岸10号線道路舗装 補修工事	天塩町字更岸	建設課	4月	8月	土木一式	2,500㎡の部分補修				4月	R7.4.7
4	円山線道路側溝堆積土砂除去工 事	天塩町字オスブナイ	建設課	4月	7月	土木一式	側溝土砂除去				4月	R7.4.7
5	更岸15号線南更岸橋補修工事	天塩町字更岸	建設課	5月	2月	土木一式	塗装塗替工・支承取替補修 工・断面修復工				6月	R7.5.26
6	川口基線基線橋補修工事	天塩町字川口	建設課	6月	12月	土木一式	塗装塗替工・支承補修工 ・防護柵取替工				6月	R7.5.26
7	道路区画線引工事	町内一円	建設課	6月	8月	塗装	実線2,850m、破線3,050m				6月	R7.6.16
8	防雪柵取付取外工事(1工区)	字更岸	建設課	11月	3月	土木一式	設置箇所:5箇所 施工延長:500m				10月	
9	防雪柵取付取外工事(2工区)	字更岸	建設課	11月	3月	土木一式	設置箇所:5箇所 施工延長:500m				10月	
10	量水器取替工事	給水区域内	建設課	4月	11月	管	φ13mm173個 φ20mm57個				3月	R7.3.28
11	市街地区管路更新工事	天塩町字サラキ シ	建設課	6月	11月	水道施設	配水管 延長 580m 送水管 延長 563m				5月	R7.5.26
12	更岸No2・2取水ポンプ等設置工 事	天塩町字サラキ シ	建設課	6月	12月	水道施設	直径 80ミリポンプ 電気設 備				5月	R7.5.26
13	市街地区更岸浄水場地下水源取 水工事	天塩町字サラキ シ	建設課	5月	9月	水道施設	120mの掘削				5月	R7.5.26
14	更岸浄水場急速濾過機ろ材交換 工事	字川口1464番地 48・49	建設課			水道施設	直径 2,800ミリ ろ過面積6.15㎡ アンスラ、マンガン・支持砂利				6月	
15	天塩クリーンセンター機械設備更 新工事	字川口1464番地 48・49	建設課	7月	3月	機械	処理水給水装置、上水給水装置の更 新、濃縮槽汚泥掻き機				7月	
16	天塩クリーンセンター機械設備更 新工事	字川口1464番地 48・49	建設課	7月	3月	機械	薬品供給ポンプ・汚泥供給ポンプ更 新				7月	
17	天塩クリーンセンター機械設備更 新工事	字川口1464番地 48・49	建設課	7月	3月	機械	濃縮槽汚泥掻き機現場盤、余剰汚泥 ポンプ現場盤、床排水ポンプ現場盤、 汚泥貯留槽攪拌機現場盤、薬品溶解 タンク現場盤更新				7月	
18	天塩クリーンセンター機械設備更 新工事	字川口1464番地 48・49	建設課	7月	3月	機械	汚泥供給ポンプVVVF盤・薬品供給 ポンプVVVF盤の設置・更新、濃縮汚 泥引抜・汚泥供給ポンプ現場盤、薬 品供給ポンプ現場盤の更新				7月	
19	天塩町南開団地3号棟改修工事	天塩町字天塩3 671番地の1	建設課	6月	1月	建築	1棟18戸屋根及び外壁、一 部配水設備の改修				5月	R7.5.26
20												
21												
22												